



Управление образования администрации Вачского муниципального района

П Р И К А З

12.07.2021

№ 271

р.п. Вача

Об утверждении Плана (дорожной карты) первоочередных действий по созданию и функционированию в 2021 году в Вачском муниципальном районе Нижегородской области Центров образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста»

В соответствии с приказами Министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области от 27.11.2020 № 316-01-63-1962/20 «О реализации мероприятия по созданию в 2021 году и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественнонаучной и технологической направленностей в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», от 18.12.2020 № 316-01-63-2120/20 «Об утверждении перечня общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах Нижегородской области, на базе которых в 2021 году будут созданы Центры образования естественнонаучной и технологической направленностей в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить План (дорожную карту) первоочередных действий по созданию и функционированию в 2021 году в Вачском муниципальном районе Нижегородской области Центров образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста» (Приложение).

2. Руководителям: МБОУ Вачской СОШ (Е.Д.Трущева), МБОУ Чулковской оош (Н.Н.Спиридонова) обеспечить выполнение пунктов Плана мероприятий («дорожной карты») по созданию и функционированию в 2021 году в Вачском муниципальном районе Нижегородской области Центров

образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'С.Н. Сачков', written in a cursive style.

С.Н. Сачков

План (дорожная карта) первоочередных действий по созданию и функционированию в 2021 году в Вачском муниципальном районе Нижегородской области Центров образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста» (далее – Центр)

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Ответственный	Срок
1	Утвержден План (дорожная карта)	Приказ управления образования	Сачков С.Н.	12 июля 2021г.
2	Формирование и согласование инфраструктурных листов	Приказ МОН и МП НО	Спиридонова Н.Н. Трущева Е.Д.	по графику
3	Выбор помещений ОО для создания Центра	Определение помещений для создания Центра	Спиридонова Н.Н. Трущева Е.Д.	до 01.03.2021 г.
4	Внесение изменений в должностные инструкции работников образовательных организаций, задействованных в работе Центра	Должностные инструкции работников	Волкова Л.И. Спиридонова Н.Н. Трущева Е.Д.	До 01.09.2021 г.
5	Организация освещения информации об открытии Центра: - в печатных СМИ; - Интернет-ресурсах (в том числе сайтах управления образования и ОО)	Размещение информации. Информационная справка	Спиридонова Н.Н. Трущева Е.Д.	Август – сентябрь 2021 г.
6	Утверждение Положения о деятельности Центра	Приказ ОО	Спиридонова Н.Н. Трущева Е.Д.	До 01.08.2021 г.

7.	Проведение ремонтных работ в помещениях Центров, приведение площадки ОО в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России	Помещение Центра, соответствующее типовому дизайну и проекту зонирования	Рукавишникова Г.А. Спиридонова Н.Н. Трущева Е.Д.	июль – август 2021г.
8.	Мониторинг работ по приведению площадки ОО в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России	По форме, определяемой Минпросвещения России и региональным оператором	Рукавишникова Г.А. Спиридонова Н.Н. Трущева Е.Д.	25 августа 2021 г.
9.	Организация приемки оборудования: получение, наладка и размещение оборудования для Центра	Письмо МОНиМП НО, акт приемки-передачи оборудования	Спиридонова Н.Н. Трущева Е.Д.	Июнь-август 2021г.
10.	Обеспечение повышение квалификации педагогических работников Центров на онлайн-платформе (в дистанционной форме), проводимым ведомственным проектным офисом	Удостоверения о повышении квалификации	Спиридонова Н.Н. Трущева Е.Д.	Согласно графику ведомственного проектного офиса
11.	Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности естественнонаучной и технологической направленностей	Программы внеурочной деятельности	Волкова Л.И. Спиридонова Н.Н. Трущева Е.Д.	до 25 августа 2021г
12.	Разработка основных и дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в соответствии с целями и задачами Центра	Протокол педагогического совета Приказы ОО	Волкова Л.И. Спиридонова Н.Н. Трущева Е.Д.	до 25 августа 2021г.
13.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центров	Приказы ОО	Волкова Л.И. Спиридонова Н.Н. Трущева Е.Д.	до 25 августа 2021г.

14	Ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) с образовательными программами, реализуемыми Центром	Протоколы родительского собрания	Спиридонова Н.Н. Трущева Е.Д.	до 25 августа 2021г.
15	Начало работы Центров	Информационное освещение в СМИ	Спиридонова Н.Н. Трущева Е.Д.	1 сентября 2021 года
16	Разработка сценария проведения открытия Центра в единый день открытия	Сценарный ход	Спиридонова Н.Н. Трущева Е.Д.	до 25 августа 2021 г
17	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Центров	Отчет о выполнении показателей	Волкова Л.И. Спиридонова Н.Н. Трущева Е.Д.	1 октября 2021 г., далее - ежеквартально